

IT Project Manager

ポートフォリオ

村山 正樹

IT 業界歴 約 25 年 | PM/PL 経験 約 15 年 | 対応業界 10 業種以上

●●●●@gmail.com | 090-●●●●-●●●●

作成日 : 2026 年 6 月

1. プロフィール

項目	内容
氏名	村山 正樹 (Masaki Murayama)
所属	個人事業主 (B.B.F サービス) 2023 年 4 月～
IT 業界歴	約 25 年 (1998 年～)
PM/PL 経験	約 15 年 (ニコンシステム時代から継続)
前職	株式会社ニコンシステム (ニコングループ) 2007 年 7 月～2023 年 3 月 (15 年)
前々職	株式会社マックインターフェイス (現トランスコスモス・デジタル・テクノロジー) 1998 年 4 月～2007 年 5 月 (9 年)
資格	ITIL ファウンデーション (2013 年 9 月)
強み	発注者・受注者双方の視座を持つバイリンガル PM。製造・小売業界での深い業務知識

IT 業界 25 年の中で、プログラマーからプロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャーへとステップアップ。ニコングループのユーザー子会社で 15 年間にわたり「発注者 PM」として、ERP・CMS・PLM など大規模パッケージ導入から社内システム開発まで一貫担当。発注者と受注者の双方を経験しているため、ビジネスサイドと開発サイドの双方の言語で調整・コントロールできることが最大の強みです。炎上プロジェクトの経験から「兆候を見逃さず先手を打つ」PM スタイルを実践しています。

2. スキルマップ

■ 業界経験

業界	経験規模・年数	主な役割	代表プロジェクト
製造業（精密機器）	15 年・大規模	PM/PL	ERP 展開・マイグレーション・化学物質管理・CMS
小売業	直近 1 年+過去 1 年	PM 支援・チームリーダー	大手小売基幹刷新・コンビニ生産加工システム
エンタメ（チケット販売）	1 年 2 ヶ月・大規模	チームリーダー	チケット EC サイト（全体 150 名・オフショア 20 名）
不動産	5 ヶ月	PM	不動産管理システム導入 PJ
生命保険	1 年 2 ヶ月・中規模	チームリーダー	外交員支援 C/S システム（全体 40 名）
道路・公共	5 ヶ月・中規模	PL	工事管理支援システム（16 名）
ガス・エネルギー	10 ヶ月	プログラマー	顧客一括管理システム
映像・メディア	5 ヶ月	SE	動画配信サイト管理運用

■ PM フェーズ別経験レベル

凡例：◎ 豊富な実績あり ○ 複数経験あり △ 限定的な経験あり

フェーズ・知識エリア	レベル	根拠・実績
要件定義・RFP 策定	◎	化学物質管理システム（6 年）、基幹マイグレーション、チケット EC サイト 等
基本設計レビュー	◎	マックインターフェイス 9 年間で多数経験。チームリーダーとして設計品質を管理
ベンダー管理・選定	◎	DataHUB 構築、化学物質管理システム、IT 課金システム 等
進捗管理・WBS	◎	全 PJ で実施。週次～月次定例での進捗報告体制を構築
リスク管理	◎	炎上 PJ 経験から「先手を打つ」スタイルを確立。リスク管理台帳の設計・運用
ステークホルダー管理	◎	ユーザー部門・ベンダー・経営層の三者間調整を 15 年継続
テスト計画・品質管理	◎	不動産管理システム（外部結合～総合テスト PM）、基幹マイグレ

		ーション 等
移行・カットオーバー	◎	基幹システムマイグレーション、ERP 展開 PJ 等でカットオーバーをリード
保守・運用設計	○	ERP 展開 PJ のサービスデスク立上げ、化学物質管理システムの保守運用
予算管理（精緻な積算）	△	予算計画・申請の大枠は経験あるが、EVM などの詳細計測は限定的
アジャイル開発	△	直接経験は限定的。ウォーターフォール・段階的リリース型が主体

■ 主要ツール・システム・技術

カテゴリ	製品・技術名
ERP	SyteLine/Infor（生産・在庫管理）
PLM	Obbligato（NEC 製 BOM 管理）
CMS	TeamSite、OpenDeploy、MediaBin
データ統合基盤	DataHUB、DataSpider
化学物質管理	ZyCoaG（富士通製パッケージ）
DB	Oracle（8i～11g）、SQLServer、MySQL
開発環境	VisualStudio2017、JSP/Java（Servlet）、VB、Access/VBA
OS・インフラ	Windows Server、Linux、Solaris、IIS
ドキュメント	Excel・Word・PowerPoint（WBS・進捗管理・報告書）

3. プロジェクト事例集

守秘義務に配慮し、クライアント名は一部匿名・概略化して記載しています。

Case 1 基幹システムマイグレーション（オンプレ新旧移行）

業 界	製造業（精密機器） 大手グループ企業
期 間	2017 年 4 月～2018 年 5 月（1 年 2 ヶ月）
規 模	5～10 名（社内メンバー＋協力会社）
役 割	プロジェクトリーダー（PL）
技術環境	Windows Server、Oracle11g、VisualStudio、Shell

背景・課題

販売計画・製造売上システムが旧 OS・旧 DB で稼働しており、サポート切れに伴う強制移行が急務となった。旧システムの仕様書が断片的であり、「現場の暗黙知」が多数存在するという難しい環境でのプロジェクト。

- ・旧システムの仕様書が不完全で、移行要件の定義が困難
- ・複数ユーザー部門（営業・製造・経営管理）の要件調整が必要
- ・カットオーバー後の業務継続リスクを最小化しながらの切替計画

取り組み・工夫

- ・ユーザー部門への丁寧なヒアリングを繰り返し、「長年の慣習・暗黙知」を文書化し移行仕様に組み込んだ
- ・複数部門の代表者を集めた定例会議を設計し、部門間の認識齟齬を早期に排除
- ・移行テスト計画を段階的に設計（単体→結合→総合→カットオーバーリハーサル）し、品質を担保
- ・フォールバック計画を事前に策定し、本番移行当日のリスクを最小化
- ・カットオーバー後 2 週間の集中フォローアップ体制を設け、ユーザーの不安を解消

結果・成果

- ・品質を確保した上でカットオーバーを実現（2 週間の工程調整あり、最終的に全要件を満足）
- ・暗黙知の文書化により、移行後のシステム運用・保守のベースとなる仕様書を整備
- ・複数部門からの「現場の操作感が維持された」という評価を獲得

この PJ で強化したスキル

[移行 PM] [仕様調査・暗黙知文書化] [合意形成] [品質管理] [フォールバック計画] [カットオーバー管理]

Case 2 ERP 構築・グループ拠点展開 PJ

業 界	製造業（精密機器） 大手グループ企業
期 間	2013 年 12 月～2017 年 3 月（3 年 3 ヶ月）
規 模	10 名（社員 5 名+協力会社 5 名）
役 割	プロジェクトリーダー（PM 相当）
技術環境	SyteLine（Infor ERP）、Windows Server、SQLServer、IIS

背景・課題

生産・在庫管理の第二標準 ERP をグループ複数拠点に展開する PJ を PL として統括。各拠点で業務プロセスや運用ルールが異なる中、グループ標準への統一を図ることが求められた。

- ・各拠点の業務プロセスの違いを吸収しながらグループ標準仕様に統一する必要
- ・拠点経営陣・ユーザー部門・IT ベンダーの三者間の調整・合意形成が複雑
- ・展開後のサービスデスク立上げと運用定着化

取り組み・工夫

- ・各拠点への個別ヒアリングを実施し、業務差異を「グループ標準で対応可能」「カスタム対応が必要」に仕分け
- ・拠点経営陣向けの定期報告会を設計し、意思決定スピードを上げた
- ・展開スケジュールをフェーズ分けし、先行拠点の知見を後続拠点に活用するロールアウト方式を採用
- ・サービスデスクのプロセス・FAQを整備し、展開後の問い合わせ対応体制を構築
- ・サービスデスク立上げによる移行後のユーザーサポート体制を構築し、定着化を実現

結果・成果

- ・グループ複数拠点への ERP 展開を完了
- ・サービスデスク立上げにより、カットオーバー後の混乱を最小化し、スムーズな定着化を実現
- ・バージョンアップ対応・保守運用の標準化を推進

この PJ で強化したスキル

[多拠点 PM] [ERP 展開] [ロールアウト計画] [サービスデスク立上げ] [ステークホルダー管理]
[定着化支援]

Case 3 大手小売企業 基幹システム刷新 PJ

業 界	小売業（大手スーパー・スーパーセンター業態）
期 間	2025 年 8 月～2026 年 4 月（8 ヶ月）
規 模	複数チーム体制（守秘義務により詳細非公開）
役 割	PM 支援
技術環境	会計パッケージ（詳細は守秘義務のため非開示）

背景・課題

BPR（ビジネスプロセス・リエンジニアリング）による業務プロセス刷新プロジェクト。小売業界の複雑な会計・支払処理・マスタ管理業務の AsIs 精査と、新パッケージへの移行検証を担当した。

- ・小売業界固有の複雑な会計・支払処理フローの把握と現状精査
- ・パッケージベンダー・ユーザー部門・経営層の三者間の調整
- ・既存データと新システムの整合性検証

取り組み・工夫

- ・小売業界の業務プロセス（会計処理・支払管理・マスタ管理）の AsIs 精査・課題整理・ギャップ分析を担当
- ・パッケージベンダーとユーザー部門の間に入り、要件の翻訳・調整役として機能
- ・検証環境構築における品質管理・課題管理・進捗報告を担当

結果・成果

- ・会計システムの検証環境構築を完了し、AsIs 精査による課題一覧を整理
- ・小売業界固有の業務フロー（補充発注・在庫管理・会計処理）の実務知識を習得
- ・パッケージベンダー・ユーザー部門間のコミュニケーション円滑化に貢献

この PJ で強化したスキル

[小売業界業務知識] [AsIs 精査] [パッケージ検証] [ギャップ分析] [調整・合意形成]

Case 4 化学物質管理システム構築（6 年間・全フェーズリード）

業 界	製造業（精密機器） 大手グループ企業
期 間	2016 年 12 月～2022 年 12 月（6 年間）
規 模	社内チーム（PL 単独でステアリング）
役 割	プロジェクトリーダー（PL）
技術環境	Windows Server、SQLServer、ZyCoaG（富士通製パッケージをカスタマイズ）

背景・課題

法令改正に対応した化学物質管理 DB をゼロから構築。要件定義から始まり、パッケージ選定・カスタマイズ・ユーザー教育・保守運用まで 6 年間を通じて一貫してリードした長期 PJ。

- ・ゼロからの要件定義（前例がない領域での仕様策定）
- ・法令の改正・追加に伴う継続的なシステム改修と対応
- ・6 年間にわたる長期プロジェクトのスコープ・品質管理

取り組み・工夫

- ・富士通製パッケージ（ZyCoaG）を選定し、自社業務に合わせたカスタマイズ要件を策定
- ・法令改正のたびに影響分析→要件定義→改修→テストのサイクルを確立し、継続改善を実施
- ・ユーザー教育資料・操作マニュアルを整備し、ユーザーの自走を促進
- ・6 年間のログ・変更履歴を体系的に管理し、監査対応の仕組みを構築

結果・成果

- ・法令対応の化学物質管理 DB を構築・安定稼働（6 年間無重大障害）
- ・法令改正のたびに適切な対応を実施し、コンプライアンス要件を充足
- ・ユーザーの自走運用体制を確立し、問い合わせ件数を段階的に削減

この PJ で強化したスキル

[長期 PJ 管理] [スコープ管理] [パッケージ選定] [継続改善] [法令対応] [ユーザー教育]

Case 5 社内 DX 推進 データ統合基盤（DataHUB）構築

業 界	製造業（精密機器） 大手グループ企業
期 間	2021 年 12 月～2022 年 12 月（1 年間）
規 模	8 名（社員 6 名+協力会社 2 名）
役 割	プロジェクトマネージャー（PM）

背景・課題

グループ全体に散在するデータを統合し、経営判断に活かせる基盤（DataHUB）を構築する DX 推進 PJ。PoC 実施からベンダー選定・基本設計まで全工程を PM として主導した。

- ・前例のないデータ統合基盤の導入における製品選定・PoC 設計
- ・経営層への PoC 結果報告・予算申請のためのアウトプット整理
- ・社内の「現状業務への影響を最小化」という要件への対応

取り組み・工夫

- ・DataSpider 等の複数製品を対象に PoC 計画を策定し、比較評価表を作成
- ・PoC 結果・投資対効果・導入リスクを整理し、経営層向けに提案・承認取得
- ・ベンダー選定後の基本設計フェーズを推進し、開発環境の構築を完了
- ・体制 8 名の PM として、進捗管理・課題管理・ステークホルダー報告を一元管理

結果・成果

- ・DataHUB 基盤の構築を完了
- ・経営層への PoC 結果報告・予算申請を経て投資承認を獲得
- ・ベンダー選定から基本設計完了までのマイルストーンを計画通りに達成

この PJ で強化したスキル

[DX 推進 PM] [PoC 設計・実施] [ベンダー選定] [経営層プレゼン] [製品比較評価] [データ統合]

Case 6 チケット EC サイト構築（大規模・オフショア開発）

期 間	2004 年 10 月～2005 年 12 月（1 年 2 ヶ月）
規 模	プロジェクト全体：150 名、オフショア開発（中国）：20 名
役 割	チームリーダー（チケット購入部分を担当）
技術環境	Solaris、JSP/Java（Servlet）、InterStage、Oracle10g

背景・課題

大規模チケット販売 EC サイトの新規構築プロジェクト。プロジェクト全体 150 名体制のうち、チケット購入部分の要件定義～基本設計をリードし、オフショアメンバー（中国）との設計連携も担当した。

- ・全体 150 名体制での大規模 PJ における自チームの役割分担と品質確保
- ・中国のオフショア開発チーム 20 名との設計連携・コミュニケーション管理
- ・高トラフィックを想定した EC サイトの要件定義・システム設計

取り組み・工夫

- ・チケット購入フローの要件定義を担当し、業務フロー・画面設計・API 仕様を整理
- ・オフショアチーム（中国）との定期ミーティングを設計し、設計の意図・優先順位を明確に伝達
- ・設計者として中国現地に複数回出張し、オフショアメンバーとの信頼関係を構築
- ・品質基準を定義し、オフショア側の成果物レビューを定期実施

結果・成果

- ・チケット購入部分の要件定義・基本設計を完了し、後工程（詳細設計・開発）へ円滑に引き継ぎ
- ・オフショア開発の効率化に貢献し、設計品質を確保
- ・大規模 PJ・オフショア管理の実務ノウハウを習得

この PJ で強化したスキル

[大規模PJ管理] [オフショア開発管理] [要件定義] [基本設計] [ECサイト] [Java/JSP]

4. 提供できる価値・サービス内容

提供サービス	具体的な内容
プロジェクト全体管理 (PM)	進捗管理・課題管理・リスク管理を一元化。WBS 策定からカットオーバーまでを一貫管理
要件定義・仕様策定	ユーザー部門へのヒアリングを通じた要件整理・文書化。ドキュメントが整備されていない環境にも対応
ステークホルダー管理・合意形成	ユーザー部門・ベンダー・経営層の三者間の利害調整・合意形成。発注者・受注者双方の視点で翻訳・橋渡し
移行プロジェクト支援	オンプレ～新環境移行における計画策定・テスト管理・カットオーバー・フォールバック計画の立案・実行
ベンダー管理・選定支援	要件に基づくベンダー選定・比較評価。RFP 作成・提案評価・交渉支援
ドキュメント整備・品質管理	要件定義書・基本設計書・テスト計画書・報告書・教育資料等の作成・レビュー
ユーザー教育・定着化支援	操作マニュアル作成・研修設計・サービスデスク立上げによる移行後定着化支援
DX 推進・PoC 支援	新規ツール・データ基盤の選定・PoC 実施・経営層への投資提案支援

5. 自己PR

大学の機械工学科卒業後、建築設備の施工管理者として社会人キャリアをスタートし、現場のリアルな業務感覚を身につけてから IT 業界へ転身しました。この異業種経験が、現場の課題を「当事者目線」で理解する力の源泉となっています。

IT 業界 25 年で私が最も大切にしてきたのは、「プロジェクトを成功に導くためのコミュニケーション」です。ニコンシステムでは発注者（ユーザー部門）の立場としてベンダーを管理し、協力会社時代には開発側（受注者）の視点も経験しました。この双方向の視座があるため、発注者・受注者・ユーザーそれぞれの思惑を読みながら最適な着地点を導くことができます。

炎上プロジェクトの経験から学んだ危機察知力と早期対処のノウハウも大きな強みです。「問題が起きてから動く」ではなく、「兆候を見逃さず先手を打つ」PM スタイルを実践しています。

50 歳を機に個人事業主に転身し、フリーPM として案件参画しながら、IT エンジニアのキャリア支援や新規サービスの立上げにも携わっています。新しい環境への適応力と、学び続ける姿勢は今も変わりません。

■ 強みの 3 本柱

先手を打つリスク管理	バイリンガル PM	業務起点の IT 推進
炎上 PJ の経験から「兆候の段階でリスク登録・対応策の準備」を習慣化。問題の顕在化を未然に防ぐ PM スタイル。	発注者・受注者の双方を経験した唯一の視点。ユーザー部門・ベンダー・経営層、三者間の「翻訳者」として最適な着地点を導く。	製造業 15 年・小売業経験を持つ PM として、「業務の目的」から要件を整理。技術偏重に陥らず、現場が使えるシステムを実現する。